



แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โรงเรียนบ้านแดงน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	1-5 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	799	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
2	1-5 ตุลาคม 2565	เสื่อกีฬา	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	8,770	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
3	1-5 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	2,514	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
4	1-5 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	-	-	เงินรายได้ สถานศึกษา	19,900	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
5	1-5 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	-	-	เงินรายได้ สถานศึกษา	11,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
6	1-5 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	8,700	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
7	5-10 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงซ่อมแซม	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	8,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
8	5-10 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงซ่อมแซม	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
9	16-20 ตุลาคม 2565	เปลี่ยนกระเบื้อง หลังคา ฝ้าเพดาน	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	15,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
10	21-25 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	5,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
11	21-25 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	6,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
8	26-30 ตุลาคม 2565	ชุดกล่องพาเลซ	-	-	เงินรายได้ สถานศึกษา	75,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
9	21 ตุลาคม 2565 – 20 พฤศจิกายน 2565	สร้างหอพระพุทธรูป	-	-	เงินรายได้ สถานศึกษา	120,000	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
10	26-30 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
11	26-30 ตุลาคม 2565	ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	การจัดการเรียน การสอน	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
12	27-31 ตุลาคม 2565	ค่าจ้างนักร่างการโรง	ระบบบริหาร จัดการ	8,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
13	27-31 ตุลาคม 2565	ค่าจ้างครูอัตราจ้าง	ระบบบริหาร จัดการ	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
14	4-8 พฤศจิกายน 2565	วัสดุอุปกรณ์	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	3,042	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
15	4-8 พฤศจิกายน 2565	ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	1,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
16	21 ตุลาคม 2565 - 20 พฤศจิกายน 2565	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น	-	-	เงินรายได้ สถานศึกษา	120,000	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
17	10-30 พฤศจิกายน 2565	ก่อสร้างหอพระและฐานพระ	-	-	เงินรายได้ สถานศึกษา	30,000	เฉพาะเจาะจง	20 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
18	10-15 พฤศจิกายน 2565	ถ่ายเอกสาร	พัฒนาการอ่าน การเขียน และ การสื่อสาร	350	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
19	21-25 พฤศจิกายน 2565	วัสดุปรับปรุงซ่อมแซม	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	5,475	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
20	26-30 พฤศจิกายน 2565	ค่าจ้างนักการภารโรง	ระบบบริหาร จัดการ	8,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
21	26-30 พฤศจิกายน 2565	ค่าจ้างครูอัตราจ้าง	ระบบบริหาร จัดการ	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
22	26-30 พฤศจิกายน 2565	ย้ายจุดติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ อินเทอร์เน็ต	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	420	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
23	6 - 10 ธันวาคม 2565	จัดซื้อเวชภัณฑ์	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	4,846	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
24	10-19 ธันวาคม 2565	ผ้ามา่าน	-	-	เงินรายได้ สถานศึกษา	45,000	เฉพาะเจาะจง	10 วัน	
25	9 - 18 ธันวาคม 2565	ทาสีอาคารเรียน	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	12,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	10 วัน	
26	22-26 ธันวาคม 2565	ป้ายสติ๊กเกอร์ชื่อโรงเรียน	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	450	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
27	15-19 ธันวาคม 2565	ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา กรีฑา นักเรียน	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	6,798	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
28	21-25 ธันวาคม 2565	ค่าถ่ายเอกสารการอ่าน	พัฒนา ความสามารถใน	781	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
			การอ่าน เขียน และการสื่อสาร						
29	17-21 ธันวาคม 2565	จ้างทำอาหาร	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	4,350	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
30	7-21 ธันวาคม 2565	จ้างเหมารถรับส่งจำนวน 1 คัน จำนวน 6 วัน	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
31	17-21 ธันวาคม 2565	แต่งหน้าทำผมร่วมขบวนกีฬา	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	9,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
32	21-25 ธันวาคม 2565	ค่าทาสีหอพระ	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
33	21-25 ธันวาคม 2565	ค่ายานพาหนะรับส่งนักเรียนเข้า ค่ายลูกเสือ	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
34	21-25 ธันวาคม 2565	ค่าบำรุงสถานที่ค่ายลูกเสือแก่นนคร	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	480	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
35	21-25 ธันวาคม 2565	งมหูลูกเสือ	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	300	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
36	26-30 ธันวาคม 2565	วาดภาพสีหอพระ	-	-	เงินรายได้ สถานศึกษา	2,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
37	25-30 ธันวาคม 2565	ค่าจ้างทำอาหารและอาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 3 ครั้ง	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
38	21-25 ธันวาคม 2565	วัสดุอุปกรณ์จัดงานวันคริสมาตย์	โรงเรียนวิถิพุทธ	2,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
39	22-26 ธันวาคม 2565	จัดหา computer	พัฒนา ความสามารถใน การใช้ ICT	13,990	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
40	22-26 ธันวาคม 2565	วัสดุ อุปกรณ์ เดินทางไกลลูกเสือ สำรอง	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	3,810	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
41	27-31 ธันวาคม 2565	ค่าจ้างทำอาหารและจัดอาหารว่าง	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	4,250	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
42	27-31 ธันวาคม 2565	ค่าตอบแทนวิทยากร	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	2,750	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
43	27-31 ธันวาคม 2565	ตรายาง	ประกันคุณภาพ ภายใน	550	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
44	27-31 ธันวาคม 2565	ค่าจ้างทำอาหารและจัดอาหารว่าง	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	7,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
45	26-30 ธันวาคม 2565	ค่าจ้างนักการภารโรง	ระบบบริหาร จัดการ	8,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
46	26-30 ธันวาคม 2565	ค่าจ้างครูอัตราจ้าง	ระบบบริหาร จัดการ	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
47	3-7 มกราคม 2566	ค่าจ้างทาสีห้องเรียน	การจัดการเรียน การสอน	2,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
48	3-7 มกราคม 2566	วัสดุการศึกษา	การจัดการเรียน การสอน	50,253	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
49	5-9 มกราคม 2566	ไฟสนาม	ระบบบริหาร จัดการ	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
50	9-13 มกราคม 2566	แอมป์ช่วยสอนพร้อมลำโพง	-	-	เงินรายได้ สถานศึกษา	8,900	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
51	9-13 มกราคม 2566	ค่ารายหัวเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่น ใหญ่	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	10,920	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
52	9-13 มกราคม 2566	ค่าเช่าเหมารถ	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	16,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
53	9-13 มกราคม 2566	ค่าเบี้ยเลี้ยงพร้อมพาหนะ	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	3,760	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
54	16-20 มกราคม 2566	ค่าจ้างตีผ้าเพดาน	ระบบบริหาร จัดการ	1,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
55	17-21 มกราคม 2566	หมึกเครื่องปริ้น	ประกันคุณภาพ ภายใน	500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
56	15-19 มกราคม 2566	ป้ายไวนิลวันครู	โรงเรียนวิถิพุทธ	1,160	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
57	8-12 มกราคม 2566	ป้ายไวนิลวันเด็ก	โรงเรียนวิถิพุทธ	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
58	8-12 มกราคม 2566	วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมวันเด็ก	โรงเรียนวิถิพุทธ	2,135	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
59	8-12 มกราคม 2566	ค่าจ้างจัดอาหารว่าง	โรงเรียนวิถิพุทธ	865	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
60	16-20 มกราคม 2566	ค่าพาหนะนำนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
61	16-20 มกราคม 2566	ค่าพาหนะนำนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	400	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
62	16-20 มกราคม 2566	ค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	5,476	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
63	30 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2566	ค่าเช่าเหมารถ 2 คัน นำนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาการ	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	12,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
64	30 มกราคม 2566 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2566	ค่าเบี้ยเลี้ยงครู	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	3,360	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
65	30 มกราคม 2566 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2566	ค่าที่พักแข่งขันทักษะวิชาการ	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	2,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
66	1-4 กุมภาพันธ์ 2566	ค่าป้ายไว้นิเทศผลการแข่งขันทักษะ วิชาการ	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	1,580	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
67	6-10 กุมภาพันธ์ 2566	ค่านำนักเรียนไปแข่งกีฬาเขตฯรอบ คัดเลือก	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	1,020	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
68	13-17 กุมภาพันธ์ 2566	ถ่ายเอกสารข้อสอบ RT	พัฒนา ความสามารถใน การอ่าน เขียน และการสื่อสาร	110	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
69	14-18 กุมภาพันธ์ 2566	วัสดุสอบ RT	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
70	14-18 กุมภาพันธ์ 2566	วัสดุยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	12,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
71	14-18 กุมภาพันธ์ 2566	วัสดุสอบ NT	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
72	14-18 กุมภาพันธ์ 2566	วัสดุสอบ O-NET ม.3	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
73	14-18 กุมภาพันธ์ 2566	วัสดุสอบ O-NET ป.6	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
74	6-10 กุมภาพันธ์ 2566	ค่ายานพาหนะและเบี้ยเลี้ยงนักเรียน สอบ O-NET	ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	2,100	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
75	13-17 กุมภาพันธ์ 2566	ถังน้ำแข็ง	จัดการวัสดุ	1,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
76	14-18 กุมภาพันธ์ 2566	วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร	อาหารกลางวัน	12,294	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
77	13-16 กุมภาพันธ์ 2566	ไม้ยูคาลิปตัส	อาหารกลางวัน	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
78	17-21 กุมภาพันธ์ 2566	วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร	อาหารกลางวัน	33,002	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
79	5-25 กุมภาพันธ์ 2566	ค่าจ้างช่างปรับปรุงโรงอาหาร	อาหารกลางวัน	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	20 วัน	
80	17- 23 กุมภาพันธ์ 2566	ค่านำนักเรียนไปแข่งกีฬาเขตฯ	การจัดการเรียน การสอน	1,560	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
81	20-24 กุมภาพันธ์ 2566	วัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาหาร กลางวัน	อาหารกลางวัน	6,487	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
82	20-24 กุมภาพันธ์ 2566	ค่าช่างผูกกระเบื้อง	พัฒนาการจัดการ เรียนการสอน	10,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
83	21-25 กุมภาพันธ์ 2566	กระเบื้อง	พัฒนาการจัดการ เรียนการสอน	20,776	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
84	22-26 กุมภาพันธ์ 2566	ค่านำนักเรียนไปแข่งกีฬาเขตฯ	การจัดการเรียน การสอน	5,040	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
85	24-28 กุมภาพันธ์ 2566	ค่าจ้างนักการภารโรง	ระบบบริหาร จัดการ	8,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
86	24-28 กุมภาพันธ์ 2566	ค่าจ้างครูอัตราจ้าง	ระบบบริหาร จัดการ	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
87	28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566	ค่าเช่าเหมารถทัศนศึกษา	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	39,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
88	1-4 มีนาคม 2566	ค่าที่พักทัศนศึกษา	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	23,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
89	1-4 มีนาคม 2566	ค่าสถานที่เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำระยอง	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	410	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
90	1-4 มีนาคม 2566	ค่าอาหารและอาหารว่างนักเรียน โครงการทัศนศึกษา	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	6,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
91	8-12 มีนาคม 2566	ค่าถ่ายเอกสารสอบ NT	พัฒนา ความสามารถใน การอ่าน เขียน และการสื่อสาร	509	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
92	8-12 มีนาคม 2566	วัสดุซ่อมแซมโรงอาหาร	อาหารกลางวัน	2,508			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
93	15-19 มีนาคม 2566	ป้ายไว้นิลปัจจัยนิเทศ	โรงเรียนวิถิพุทธ	3,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
94	15-19 มีนาคม 2566	ค่าแต่งงานทำผม	โรงเรียนวิถิพุทธ	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
95	21-24 มีนาคม 2566	ค่าทาสีอาคารเรียน	ปรับปรุง ซ่อมแซม	3,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
96	18-22 มีนาคม 2566	ถ่ายเอกสาร	พัฒนาการอ่าน เขียน และสื่อสาร	375	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
97	20-24 มีนาคม 2566	วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	ปรับปรุง ซ่อมแซม	3,847	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
98	20-24 มีนาคม 2566	ค่าพาหนะ	ส่งเสริม คุณลักษณะและ ค่านิยม 12 ประการ	1,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
99	27-31 มีนาคม 2566	ค่าจ้างนักรการภารโรง	ระบบบริหาร จัดการ	8,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
100	27-31 มีนาคม 2566	ค่าจ้างครูอัตราจ้าง	ระบบบริหาร จัดการ	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

